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Basecamp awal 
Menggunakan rumah warga 

yang kosong, hanya digunakan 
selama 5 hari karena, tempat 

kurang cocok 
23 Februari 2014 Pengangkutan alat-alat 

kerja dan logistik pekerja 
 

Pemasangan  
KUNANG KUNANG 

PICOHYDRO 500 Watt 
 

Untuk elektrifikasi cepat 
basecamp pekerja 

 
23Februari 2014 

Akses jalan menuju dusun, 
yang melewati aliran sungai 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pekerjaan awal 
 

Perlebaran saluran existing 
dan pengumpulan material, 
dibantu warga bergotong 

royong  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insiden sakitnya 4 orang pekerja tanggal 27februari 2014 secara 
tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas , menyebabkan pekerjaan di 

hentikan sementara selama 3 Hari 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pemindahan basecamp para pekerja ke tempat baru, setelah 
empat pekerja sakit, PICOHYDRO dipindahkan ke tempat 

yang baru dan menghasilkan 600Watt untuk basecamp, dan 3 
rumah warga untuk show case. 

 
02 maret 2014 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acara Syukuran dimulainya 
pekerjaan pembangunan  
PLTMH Pakandangan 

 
01 Maret 2014 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembangunan bak penenang  
terlebih dahulu dan 

pengumpulan material batu dan 
pasir, untuk mempermudah 

mobilisasi semen dan material 
lainnya ke arah calon bendung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bangunan bak penenang yang 
belum di plester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses pembangunan saluran 
pembawa / Headrace , sebagian 

di daerah rawan longsor 
menggunakan pasangan batu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebagian saluran yang sudah 
selesai dibuat dan bagian saluran 
yang tidak di tembok/ diberi 
pasangan batu karena berada di 
daerah stabil/ tidak rawan 
longsor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembuatan Jembatan Air / 
Talang, karena saluran melewati 
sistem gua batu yang tidak 
memungkinkan di bongkar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses pembuatan talang air 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengumpulan material untuk 
persiapan pembangunan 
bendungan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan gotong royong warga dihentikan sementara karena datangnya 
musim panen dan tanam, dikhawatirkan terlambat untuk panen dan 
tanam selanjutnya karena terganggu kegiatan pembangunan 
pembangkit, di pakandangan dalam satu tahun 3 (tiga) kali tanam padi 
karena memiliki sumber air yang stabil sepanjang tahun cukup untuk 
mengairi sawah 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses pembangunan bendung dan intake 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proses pembangunan bendung dan intake 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proses pembangunan bendung dan intake 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 23 April 2014 
Saluran pengelak 
dioperasikan dan akan di 
mulai pembangunan 
badan bendungan 
selebihnya 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 25 April 2014 
Badan bendungan sudah 
80% selesai 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 14 Mei 2014 
Bendungan sudah 100% 

Selesai 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 03 Mei 2014 
Pengumpulan material 

untuk Powerhouse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 13 Mei 2014 
Pembangunan 
Powerhouse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 21 Mei 2014 
Proses pembangunan 

Jalan akses 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 30 Mei 2014 
Proses Pemasangan 

Penstock 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 22 Mei 2014 
Finishing dinding 

Powerhouse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 03 Juni 2014 
Peninjauan lapangan oleh 

Garuda Indonesia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 06 Juni 2014 
Penambahan progress 

Penstock & Powerhouse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 06 Juni 2014 
Penambahan progress 

Jaringan dan sambungan 
rumah 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 01 Juli 2014 
Pengangkutan turbin dan 
perlengkapan ke lokasi 

sampai ke PH 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 05 Juli 2014 
Pemasangan base frame 

turbin, pemipaan, 
pengecatan dan keramik 

lantai diselesaikan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 07 Juli 2014 
Terjadi longsor di titik 

10M menjelang bak 
penenang di malam hari, 

karena semen lantai 
saluran yang belum begitu 

keras diterjang air yang 
cukup besar dari mata air 

sebelum titik tersebut. 

Segera dilakukan 
perbaikan dengan 

pembuatan saluran dari 
talang pipa yang dibuat 

terlebih dahulu di 
Bandung 

 dan pemasangan selesai 
tanggal 18 juli 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Juli 2014 
Pemasangan turbin 

beserta perlengkapannya 
selesai 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Agustus 2014 
Uji coba pertama operasional turbin 

Burning-test cek kebocoran dan mekanikal  
sampai tanggal 20 September dan uji beban 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 September 2014 
Musim kemarau menyebabkan air sungai utama 

menyusut drastis, tetapi tidak mengganggu 
operasional turbin untuk menerangi seluruh 

rumah 
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